УТВЕРЖДЕН

_____ А.П.Гризодуб

Глава Администрации
Болдыревского сельского
поселения

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие и содержание коммунального хозяйства»

за 9 месяцев 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	*Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по организации в границах Болдыревского сельского поселения уличного освещения»*												
1.1	прогнозный	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Болдыревского	КПМ	-	процент	Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.20	100,0	-	Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.20	100,0	-	100,0	

		сельского поселения							18 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения»					
2.	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по содержанию газового хозяйства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Болдыревское сельское поселение»													
21..	прогнозный	Уровень газификации Болдыревского сельского поселения	КПМ	-	Км.	КПМ	-	-м.	Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от	50,2	-	50,2		

						31.10.2018 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения»							

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец *2026* года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	*Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по организации в границах Болдыревского сельского поселения уличного освещения»*													

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец *2026* года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Болдыревского сельского поселения (процент)													
	План	*КПМ*												100,0
	Прогноз	*КПМ*												100,0
2.	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по содержанию газового хозяйства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Болдыревское сельское поселение»													
2.1.1.	Уровень газификации Болдыревского сельского поселения (км.)													
	План	*КПМ*												50,2
	Прогноз	*КПМ*												50,2

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по организации в границах Болдыревского сельского поселения уличного освещения»											
	Мероприятие (результат) 1.1.1 «Выполнены мероприятия по организации	Км.							-	-		Администрация Болдыревского сельского поселения		

	освещения улиц Болдыревского сельского поселения»													
1.1	Контрольная точка 1.1 «Заключены договора на поставку электрической энергии для уличного освещения»	штук	-	-	-	-	-		20.01.2026	14.01.2026	31.12.2026	Администрация Болдыревского сельского поселения		Заключен договор на поставку электрической энергии для уличного освещения.
1.2	Контрольная точка 1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	-	-	-		31.12.2026	14.01.2026	31.12.2026	Администрация Болдыревского сельского поселения		Срок окончания договора 31.12.2026г.
1.3	Контрольная точка 1.3. «Заключены договоры на содержание светильников уличного освещения»								31.12.2026	19.02.2026 08.06.2026	31.12.2026			Заключено два договора на содержание светильников уличного освещения
1.4	Контрольная точка 1.4. «Услуга оказана													Работы выполнены

	(работы выполнены»													
	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по содержанию газового хозяйства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Болдыревское сельское поселение»													
1.	Мероприятие (результат) 2.1.1 «Выполнены мероприятия по организации в границах Болдыревского сельского поселения газоснабжения »								31.12.2026		31.12.2026			Уровень газификации Болдыревского сельского поселения составляет 50.2 %

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения тыс. рублей			Исполнение тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства» (всего), в том числе:	725,7	725,7	725,7	558,1	460,2	63,4	Срок исполнения не наступил
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
областной бюджет	0	0	0	0	0		
бюджет района	0	0	0	0	0	0	
бюджет поселения	725,7	725,7	725,7	558,1	460,2	63,4	
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по организации освещения улиц Болдыревского сельского поселения», всего, в том числе:	725,7	725,7	725,7	558,1	460,2	63,4	Срок исполнения не наступил
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	
бюджета района	0	0	0	0	0	0	
бюджет поселения	725,7	725,7	725,7	558,1	460,2	63,4	
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-