







№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. <i>Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по организации в границах Болдыревского сельского поселения уличного освещения»</i>															
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Болдыревского сельского поселения (процент)															
1.1.															
План															
КПМ															
Факт															
КПМ															
100,0															
100,0															
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по содержанию газового хозяйства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Болдыревское сельское поселение»															
2.1.1. Уровень газификации Болдыревского сельского поселения (км.)															
План															
КПМ															
Факт															
КПМ															
50,2															
50,2															

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия декомпозиро ванного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозна я дата наступлен ия контрольн ой точки	Ответственн ый исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающи и документ	Комме нтарий
2		3												
Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по организации в границах Болдыревского сельского поселения уличного освещения»														
Мероприятие (результат) 1.1.1 «Выполнены														
Км.														
Админист рация Болдырев ского														

Мероприятия по организации освещения улиц Болдыревского сельского поселения»															
1 Контрольная точка 1.1 «Заключены договора на поставку электрической энергии для личного освещения»	штук	-	-	-	-	-	-	20.01.2025	5	15.01.2025		Админист рация Болдыревского сельского поселения	Договор № 61100300797 от 15.01.2025 на сумму 489100 рублей		
2 Контрольная точка 1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»		-	-	-	-	-	-	31.12.2025	5	19.12.2025		Админист рация Болдыревского сельского поселения	П/п № 741293 от 24.01.2025 на сумму 35207руб; п/п №482150 от 05.02.2025 на сумму 14810,05руб; п/п №708171 от 17.02.2025 на сумму 21592,61; п/п № 708170 от 17.02.2025 на сумму 18768,83; п/п № 30968 от 05.03.2025 на сумму 16191,61; п/п №282212 от 14.03.2025 на сумму 10445,50; п/п №304421 от 18.03.2025 на сумму 18736,93;		





<p>3 Контрольная точка 1.3. «Заключены договоры на содержание светильников уличного освещения»</p>									31.12.202	5	06.06.2025; 19.09.2025; 03.12.2025		Админист рация Болдырев ского сельского поселения	Договор №9 от 06.06.2025 на сумму 72377 руб.;; Договор № 19/09 от 19.09.2025 на сумму 17599 руб.;	Договор № 03/12 от 03.12.2025 на сумму 36664 руб.	
<p>4 Контрольная точка 1.4. «Услуга оказана (работы выполнены)»</p>									31.12.202	5	08.12.2025			П/п № 744479 от 11.06.2025 на сумму 72377 руб.;; П/п № 349633 от 23.09.2025		



