



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Благоустройство территории поселения»

ЗА 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержд ающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информац ионная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения»</i>											
1.1	прогнозный	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием	КПМ	возрастание	процент	-	-	-	Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от	73,0	-	73,0	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

		населенных пунктов							31.10.20 18 № 121 «Об утвержд ении муницип альной програм мы Болдыре вского сельског о поселен ия «Благоус тройство территор ии поселен ия, охрана окружаю щей среды и рациона льное природо пользова ние»				
1.2.	прогнозный	Привлече ние организа ций к работам по благоустрой ству	КПМ	возрастин ие	процент ов	-	-	-	Постано вление Админи страции Болдыре вского сельског о поселен ия от 31.10.20 18 № 121 «Об утвержд	100,0	-	100,0	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

									ении муницип альной програм мы Болдыре вского сельског о поселен ия «Благоус тройство территор ии поселен ия, охрана окружаю щей среды и рациона льное природо пользова ние»					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

1.3.	прогнозный	Количество проведенных субботников	КПМ	возрастание	штук	-	-	-	Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»	15	-	15	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)
1.4.	прогнозный	Общее количество высаженных	КПМ	-	штук	-	-	-	Постановление Администрации	50	-	50	Показатель годовой (достижение)

		х зеленых насаждений							страции Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»				запланировано на конец 2026 года)
1.5.	прогнозный	Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества	КПМ	-	процент	ов	-	-	Постановление Администрации Болдыревского сельского	100,0	-	100,0	

									о поселе ния от 31.10.20 18 № 121 «Об утвержд ении муницип альной програм мы Болдыре вского сельског о поселе ния «Благоус тройство территор ии поселе ния, охрана окружаю щей среды и рациона льное природо пользова ние»				
1.6.	прогнозный	Доля выполненно го ремонта объектов благоустрой ства (памятник ов, детских площадок и др.) от	КПМ	-	процент ов	-	-	-	Постано вление Админи страции Болдыре вского сельског о поселе ния от 31.10.20	100,0	-	100,0	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	План	КПМ												73,0
	Прогноз	КПМ												73,0
1.2.	Привлечение организаций к работам по благоустройству (процентов)													
	План	КПМ												100,0
	Прогноз	КПМ												100,0
1.3.	Количество проведенных субботников (штук)													
	План	КПМ												15
	Прогноз	КПМ												15
1.4.	Общее количество высаженных зеленых насаждений (штук)													
	План	КПМ												50
	Прогноз	КПМ												50
1.5.	Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества (процентов)													
	План	КПМ												100,0
	Прогноз	КПМ												100,0
1.6.	Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества (процентов)													
	План	КПМ												100,0
	Прогноз	КПМ												100,0

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
-------	---	-----------------------------	--	------------------	--	---	--	--	---	--	---	---	-------------------------	-------------

						е периода								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мероприятие (результат) 1.1.1 «Выполнены мероприятия по озеленению территории Болдыревского сельского поселения»								-	-		Администра ция Болдыревс- кого сельского поселения		
1.1	Контрольная точка 1.1 «Высажены саженцы цветов и деревьев на территории поселения»	штук	-	-	-	-	-		07.05.202 6	05.05.2026		Администра ция Болдыревс- кого сельского поселения		Высаж ены сажен- цы цветов на террит ории памятн иков
2	Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия по содержанию мест захоронения»		-	-	-	-	-		31.12.202 5			Администра ция Болдыревс- кого сельского поселения		
2.1	Контрольная точка 1.1. «Заключены договоры на мероприятия по содержанию кладбищ»								31.12.202 5	06.04.2026				Осуше ствлен а против оклеще вая обрабо тка террит орий

														кладби щ
1.2	Контрольная точка 1.2.1 «Услуга оказана (работы выполнены)»													Услуги оказан ы
3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены мероприятия по организации благоустройств а территории Болдыревского сельского поселения»							31.12.202 5		31.12.2025	Администра ция Болдыревс- кого сельского поселения			
1.1	Контрольная точка 1.3.1 «Заключены договора на мероприятия по благоустройств у населенных пунктов поселения»							31.12.202 6		31.12.2026				Заключе ны догово ра на приобр етение строит ельных матери алов на ремонт памятн иков и детски х площа док. Осущес твлен космет ически й ремонт памятн иков и детски

[illegible]

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» (всего), в том числе:	138,0	138,0	138,0	34,3	34,3	24,9	Срок исполнения не наступил
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
областной бюджет	0	0	0	0	0		
бюджет района	0	0	0	0	0	0	
бюджет поселения	138,0	138,0	138,0	34,3	34,3	24,9	
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по озеленению территории Болдыревского сельского поселения», всего, в том числе:	3,0	3,0	3,0	0	0	0	Срок исполнения не наступил
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	
бюджета района	0	0	0	0	0	0	
бюджет поселения	3,0	3,0	3,0	0	0	0	
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по содержанию мест захоронения», всего, в том числе:	30,0	30,0	30,0	24,2	24,2	80,7	Срок исполнения не наступил
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	
бюджета района	0	0	0	0	0	0	
бюджет поселения	30,0	30,0	30,0	24,2	24,2	80,7	
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по организации благоустройства Болдыревского сельского поселения», всего, в том числе:	105,0	105,0	105,0	10,1	10,1	9,6	Срок исполнения не наступил
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	
бюджета района	0	0	0	0	0	0	
бюджет поселения	105,0	105,0	105,0	10,1	10,1	9,6	
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

